

# Baukalender 2025

Projekte Straßenbauamt Neustrelitz

Jens Krage - Leiter Straßenbauamt Neustrelitz,  
Kolleginnen und Kollegen aus den Fachbereichen des  
Straßenbauamtes Neustrelitz

11. März 2025

# Zuständigkeitsgebiet



## 9 Straßenmeistereien

SM Helmshagen  
SM Anklam  
SM Eggesin  
SM Pasewalk  
SM Neubrandenburg  
SM Neustrelitz  
SM Waren  
SM Stavenhagen  
SM Demmin

## Straßenlängen SBA

Bund: 853 km  
Land: 1.075 km

# Neubau Bundesstraßen

| Straße | Baumaßnahme        | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten      |
|--------|--------------------|------------------------|------------------------|
| B 198  | Ortsumgehung Mirow | 04/25 – ca. 2030       | ca. 58,565 Millionen € |

# B198 Ortsumgehung Mirow



Quelle: Straßenkarte Mecklenburg-Vorpommern

## Ziel:

- Entlastung der Ortsdurchfahrt Mirow

## Grund:

- laufendes, fest disponiertes Vorhaben, im Bundesverkehrsplan 2030

- Vorlage Baurecht ab 03/2024

- Haushaltseinstellung in den Straßenbauplan 10/2024

**Baubeginn:** 04/2025 – ca. 2030

**Bauzeit:** ca. 5 Jahre

## Verkehrskonzept:

- halbseitige Verkehrsführung mit Lichtsignalanlage in den Anbindebereichen

# Um-/Ausbau Bundesstraßen

|       | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer   | Geschätzte Kosten    |
|-------|--|--|----------------------|
| B 110 | Erneuerung Ortsdurchfahrt Tutow, (Dorf- bis Friedensstraße), 2. Bauabschnitt                               | 09/24 – 08/25  | ca. 5,18 Millionen € |
| B 110 | Ortsdurchfahrt Usedom, Querungshilfe (temporäre Lichtsignalanlage inklusive Monitoring), Kostenbeteiligung | Bau voraussichtlich 1. Halbjahr 2025, Laufzeit Monitoring 1 Jahr | ca. 100.000 €        |
| B 111 | Um- und Ausbau Ortsdurchfahrt Zinnowitz-West, 2. Bauabschnitt  | 10/25 - 06/26  | ca. 1,8 Millionen €  |

# Um-/Ausbau Landesstraßen

| Straße | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer               | Geschätzte Kosten                                  |
|--------|--|--------------------------------------|--|
| L 27   | Ortsdurchfahrt Groß Teetzleben   | 3. Quartal 2025,<br>ca. 24 Monate    | ca. 3,94 Millionen €                               |
| L 33   | Ortsdurchfahrt Burg Stargard,<br>Bahnhofstraße, 1. Bauabschnitt                      | 4. Quartal 2025,<br>ca. 8 Monate     | ca. 675.000 €                                      |
| L 34   | Ortsdurchfahrt Blankensee, 3. Bauabschnitt   | 07/24 – 08/25                        | ca. 1,35 Millionen €                               |
| L 35   | Jarmen, Knotenpunktausbau  | 04/25 – Anfang 2026                  | ca. 1,3 Millionen €                                |
| L 202  | Ortsdurchfahrt Malchin, Turnplatz,<br>Straßenumbau und -ausbau,<br>Kostenbeteiligung | ab 2. Halbjahr 2025                  | ca. 500.000 €                                      |
| L 262  | Ortsdurchfahrt Wolgast, 2. Bauabschnitt  | 07/23 – 05/26                        | ca. 1,27 Millionen €                               |
| L 262  | Ortsdurchfahrt Kröslin   | 3. Quartal 2025 –<br>3. Quartal 2027 | ca. 1,684 Millionen €                              |
| L 266  | Regenwasserhauptsammler Neuhof,<br>Kostenbeteiligung                                 | 02/20 – 06/26                        | ca. 6,5 Millionen €<br>Anteil SBV: 1,5 Millionen € |
| L 283  | Penkun, 3. Bauabschnitt  | 07/25 – 07/26                        | ca. 1,5 Millionen €                                |
| L 321  | Ortsdurchfahrt Pasewalk, Torgelower Straße   | 07/24 – 06/25                        | ca. 1,19 Millionen €                               |

# Brücken-Maßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen

| Straße | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer               | Geschätzte Kosten   |
|--------|--|--------------------------------------|---------------------|
| B 104  | Ortsdurchfahrt Neubrandenburg,<br>Oberbachbrücke   | 4. Quartal 2025 –<br>4. Quartal 2027 | ca. 2,8 Millionen € |
| B 192  | Ortsdurchfahrt Waren(Müritz),<br>Brücke über die Bahngleise                                  | 08/24 – 07/28                        | ca. 29 Millionen €  |
| B 198  | Ortsumgehung Mirow,<br>Brücke über die Kreisstraße MSE 18 und<br>Brücke über den Graben L 03 | 04/25 – 06/26                        | ca. 2,9 Millionen € |

# B 192 Ortsdurchfahrt Waren, Brücke über die DB AG



Quelle: Straßenkarte Mecklenburg-Vorpommern

## Ziel:

- Ersatzneubau der Brücken über die DB AG

## Grund:

- Erhöhung der Tragfähigkeit

**Baubeginn:** 08/2024

**Bauzeit:** bis ca. 07/2028

## Verkehrskonzept:

- Reduzierung auf einen Fahrstreifen je Richtung, Vollsperrungen einzelner Verkehrswege
- Tonnagebegrenzung

# Brücken-Maßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen, Instandhaltung bauliche Unterhaltung

| Straße | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten    |
|--------|--|------------------------|----------------------|
| B 96   | Erneuerung Fahrzeugrückhaltesysteme diverse Brücken                    | 3 Wochen               | ca. 500.000 €        |
| B 104  | Ortsdurchfahrt Neubrandenburg, Erneuerung von Treppen am Ölmühlenbach  | 1. Quartal 2025        | ca. 35.000 €         |
| B 104  | bei Weitin, Erneuerung von Treppen an der Unterführung der Bahnstrecke | 1. Quartal 2025        | ca. 90.000 €         |
| B 109  | Ortsumgehung Anklam, südlicher Stadtanschluss, bauliche Erhaltung      | 2. Quartal 2025        | ca. 35.000 €         |
| B 111  | Peenebrücke Wolgast, Instandsetzung Überbau, Restarbeiten              | bis 06/25              | ca. 6,31 Millionen € |
| B 111  | Peenebrücke Wolgast, Erneuerung Kamerasystem                           | 1. Quartal 2025        | ca. 31.000 €         |
| B 111  | Peenebrücke Wolgast, Öl- und Schlauchwechsel                           | 4. Quartal 2025        | ca. 200.000 €        |
| B 192  | Penzlin, Brücke Boitinbach   | Sommer 2025            | ca. 200.000 €        |
| B 192  | Penzlin – Kruckow, 2 Durchlässe  | Sommer 2025            | ca. 242.000 €        |
| B 194  | Demmin, Tollensebrücke Rissanierung                                    | 2. Quartal 2025        | ca. 120.000 €        |

# Brücken-Maßnahmen auf Bundes- und Landesstraßen, Instandhaltung bauliche Unterhaltung

| Straße | Baumaßnahme                                   | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten |
|--------|---|------------------------|-------------------|
| B 194  | Kittendorf – Jürgensdorf, Durchlasserneuerung | 2. Quartal 2025        | ca. 114.000 €     |
| L 35   | Peenebrücke Jarmen, Absturzsicherung          | 04/25                  | ca. 63.000 €      |
| L 35   | Altentreptow, Durchlass-Sanierung             | Herbst 2025            | ca. 104.000 €     |

# Radwege Bundesstraßen

| Straße | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten   |
|--------|--|------------------------|---------------------|
| B 109  | Neu Kosenow – Anklam, Radwegneubau                     | 11/25 – 11/26          | ca. 1,6 Millionen € |
| B 110  | Ortsdurchfahrt Tutow, 2. Bauabschnitt,<br>Radwegneubau | 09/24 – 08/25          | ca. 322.000 €       |
| B 192  | Campingplatz – Alt Schwerin, Radwegneubau              | 11/24 – 07/25          | ca. 882.000 €       |

## B 192 Radwegneubau Campingplatz – Alt Schwerin



Quelle: Straßenkarte Mecklenburg-Vorpommern

### Ziel:

- Erhöhung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs durch die Errichtung eines Rad-/Gehwegs

### Grund:

- fehlende Nebenanlage, Lückenschluss

**Baubeginn:** 11/2024

**Bauzeit:** 8 Monate


### Verkehrskonzept:

- zeitweise halbseitige Sperrung

# Erhaltung Bundesstraßen

| Straße | Baumaßnahme                                    | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten   |
|--------|--|------------------------|---------------------|
| B 104  | Woldegk – Mildenitz, Fahrbahnerneuerung        | 10/25 – 10/25          | ca. 900.000 €       |
| B 110  | Murchin – Pinnow, Fahrbahnerneuerung           | 09/25 – 11/25          | ca. 950.000 €       |
| B 111  | Abzweig Ranzin – Züssow,<br>Fahrbahnerneuerung | 03/25 – 06/25          | ca. 1 Million €     |
| B 192  | Penzlin – Krukow, Fahrbahnerneuerung           | 07/25 – 09/25          | ca. 1,5 Millionen € |
| B 193  | Abzweig L 25 – Brustorf,<br>Fahrbahnerneuerung | 06/25 – 07/25          | ca. 1,4 Millionen € |
| B 197  | Friedland – Kavelpaß, Fahrbahnerneuerung       | 04/25 – 05/25          | ca. 800.000 €       |
| B 198  | Mirow – Wesenberg, Fahrbahnerneuerung          | 04/25 – 06/25          | ca. 3 Millionen €   |
| B 199  | L 35 – bei Breest, Fahrbahninstandsetzung      | 06/25 – 07/25          | ca. 900.000 €       |

# B 198 Fahrbahnerneuerung Mirow – Wesenberg



Quelle: Straßenkarte Mecklenburg-Vorpommern

## Ziel:

- Erneuerung der Asphaltbefestigung

## Grund:

- Erhöhung Verkehrssicherheit

Baubeginn: 04/2025

Bauzeit: bis 06/2025

## Verkehrskonzept:

- Vollsperrung sowie halbseitige Verkehrsführung, Umleitung über das regionale Straßennetz

# Erhaltung Landesstraßen

| Straße | Baumaßnahme  | Voraussichtliche Dauer | Geschätzte Kosten   |
|--------|--|------------------------|---------------------|
| L 27*  | Demmin – Wotenick, Fahrbahnerneuerung  | 07/25 – 09/25          | ca. 800.000 €       |
| L 201  | Neukalen – Abzweig L 20, Fahrbahnerneuerung  | 04/25 – 06/25          | ca. 1,2 Millionen € |
| L 202  | Demzin – Gielow, Fahrbahnerneuerung  | 04/25 – 05/25          | ca. 1,6 Millionen € |
| L 272  | Ortsausgang Gültz – Burow, Fahrbahnerneuerung sowie Instandsetzung von 3 Durchlässen | 04/25 – 05/25          | ca. 804.000 €       |
| L 281  | Woldegk – Oertzenhof, Fahrbahnerneuerung   | 07/25 – 09/25          | ca. 1,7 Millionen € |
| L 284  | Landesgrenze Brandenburg – Sommersdorf, Fahrbahnerneuerung                           | 05/25 – 06/25          | ca. 1,1 Millionen € |
| L 285* | Landesgrenze Brandenburg – Löcknitz, Fahrbahnerneuerung                              | 09/25 – 10/25          | ca. 1,1 Millionen € |
| L 331  | Abzweig B 198 – Teschendorf, Fahrbahnerneuerung                                      | 08/25 – 10/25          | ca. 1,4 Millionen € |

\*Maßnahme vorbehaltlich, in Abhängigkeit der finanziellen Mittel

# Kleinere Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Straßenmeistereien

## ➤ ab April 2025

- Beginn Erdarbeiten, Bankette schälen und Gräben beräumen

## ➤ Mai bis August 2025

- Vergießen von Rissen, Flicker und vereinzelt auch Erneuerungen von Teilflächen der Fahrbahn bzw. Oberflächenbehandlungen (Rollsplitt)

## ➤ Mai bis Oktober 2025

- Fahrbahnmarkierungsarbeiten, Schutzplanken

## ➤ Gesamtkosten:

- rund 3,0 Millionen Euro für Bundesstraßen
- rund 2,5 Millionen Euro für Landesstraßen

[www.strassen-mv.de](http://www.strassen-mv.de)

# Erhaltung Radwege

- **Erhaltung Radwege im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, ganzjährig**
  - rund 300.000 €
- **Erhaltung Radwege im Landkreis Vorpommern Greifswald, ganzjährig**
  - rund 300.000 €

[www.strassen-mv.de](http://www.strassen-mv.de)

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

**Straßenbau- und Verkehrsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 385 588 80030

[presse@sbv.mv-regierung.de](mailto:presse@sbv.mv-regierung.de)

[www.strassen-mv.de](http://www.strassen-mv.de)