



LANDKREIS
LUDWIGSLUST-PARCHIM
RAUM FÜR ZUKUNFT




metropolregion hamburg

Baukalender 2025

Projekte im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Sina Wallstabe, Fachdienstleitung Straßen- und Tiefbau
11.03.2025

www.kreis-lup.de

Zuständigkeitsgebiet Landkreis Ludwigslust-Parchim



ca. 975 km Kreisstraßen
ca. 154 km Radwege
79 Brücken


3 Kreisstraßenmeistereien

- KSM Parchim
BH Crivitz, BH Lübz
- KSM Ludwigslust
- KSM Hagenow
BH Vellahn

Übersichtskarte Quelle: geoportal/kreis-lup.de

 Kreisstraßennetz

Straßenbau K 59 Ausbau der Ortslage Dütschow



Übersichtskarte, Quelle: geoportal/kreis-lup.de

 Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

- grundhafter Ausbau der Fahrbahn ca. 1,1 km
- Erneuerung Straßenentwässerung
- Ausgleichsmaßnahmen

Baubeginn:

Baufeldfreimachung 01/2025
voraussichtlich 06/2025, Bauzeit ca. 16 Monate

Bauende:

voraussichtlich 09/2026


Baukosten:

ca. 4,1 Millionen Euro
LK LUP: 2,44 Millionen Euro
Gemeinde: 1,66 Millionen Euro

Verkehrskonzept:

Vollsperrung
Umleitungsstrecke K 59 – B 191 Spornitz

Straßenbau K 29 OA Pätow-Steegen



Übersichtskarte, Quelle: geoportal/kreis-lup.de

 Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

grundhafter Ausbau der Fahrbahn ca. 1,6 km

Baubeginn:

voraussichtlich 05/2025, Bauzeit 7 Monate

Bauende:

voraussichtlich 11/2025


Baukosten:

ca. 1,5 Millionen Euro

Verkehrskonzept:

Vollsperrung
Umleitungsstrecke B 321 – K 29

Radweg K 45 Kaliß – Neu Göhren



Übersichtskarte, Quelle: geoportal/kreis-lup.de

 Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

grundhafter Ausbau des Radweges ca. 5 km
Erneuerung Straßendurchlass

Baubeginn:

voraussichtlich 05/2025, Bauzeit 7 Monate

Bauende:

voraussichtlich 11/2025

Baukosten:

ca. 1,0 Millionen Euro

Verkehrskonzept:

Halbseitige Sperrung mit Ampel
Teilweise Vollsperrung
Umleitungsstrecke K 44 – B 191 – K 45

Übersicht weitere Straßenbaumaßnahmen 2025 - Vollausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 117	Ortslage Greven bei Lübz	04/24 – 09/25	ca. 3,3 Millionen €
K 39	Ortslage Ludwigslust, Bauernallee	06/24 – 07/25	ca. 1,5 Millionen €
K 122	Suckow bis Abzweig Marnitz	08/25 – 08/26	ca. 2,2 Millionen €

Übersicht weitere Straßenbaumaßnahmen 2025 - Deckenerneuerung

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 29	Deckenerneuerung Abzweig B 5 – Ortseingang Warlitz	03/25 – 05/25	ca. 300.000 €
K 36	Deckenerneuerung Brücke BAB 24 – L 092	04/25 – 07/25	ca. 400.000 €
K 15	Deckenerneuerung Ortsausgang Kuhlenfeld – Abzweig B 5	06/25 – 07/25	ca. 150.000 €
K 39	Deckenerneuerung Ortsdurchfahrt Neu Karstädt	09/25 – 11/25	ca. 260.000 €

Radwegebaumaßnahmen 2025

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 30	Neubau Radweg Hasenhäge – Sülte	08/25 – 12/25	ca. 700.000 €

Brückenbaumaßnahmen 2025/2026

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 105	Radwegebrücke über die Warnow	04/25	ca. 200.000 €
K 53	Instandsetzungsarbeiten Brücke über die DB bei Neese	04/25	ca. 100.000 €
K 29	Ersatzneubau Brücke über die Sude bei Gößlow	2026 – 2027	ca. 6,5 Millionen €

Kleinere Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Straßenmeistereien

Frühjahr bis Herbst 2025

- Bankette schälen
- Grabenprofilierung
- Mäharbeiten
- Flicken und teilweise Erneuern von Teilflächen der Fahrbahn
- Oberflächenbehandlungen
- Fahrbahnmarkierungsarbeiten
- Schutzplanken
- Anbringen/Auswechseln von Verkehrszeichen

Finanzvolumen DHH 2024/2025, Haushaltsjahr 2025

- **Investitionen:** ca. 16 Millionen Euro
- **Unterhaltung:** ca. 2,2 Millionen Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Ludwigslust-Parchim

FD 66 Straßen- und Tiefbau

Postfach 16 02 20, 19092 Schwerin

Telefon +49 3871 722 6601

sina.wallstabe@kreis-lup.de

www.kreis-lup.de