


Baukalender 2025

Projekte Straßenbauamt Schwerin


Tobias Bremer, stellvertretender Leiter Straßenbauamt Schwerin

11. März 2025

B 104 Fahrbahninstandsetzung Paulsdamm Richtung Rampe



B 104 Fahrbahninstandsetzung Paulsdamm Richtung Rampe



Quelle: SBA Schwerin

B 104 Fahrbahninstandsetzung vom Abzweig Wickendorf bis zum Ortseingang Rampe

Ziel:

Deckenerneuerung (Deckschicht und Binderschicht) und Anpassung der Querneigung im Kurvenbereich

Grund:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Straßenschäden

Baubeginn: voraussichtlich 14.07.2025


Bauende: voraussichtlich 22.08.2025

Kosten: ca. 800.000 Euro

Verkehrskonzept:

halbseitige Sperrung mit LSA und voraussichtlich **Vollsperrung vom 28.07.2025 bis 09.08.2025 mit ausgewiesener Umleitungsstrecke**, die Radwegnutzung ist weiterhin möglich

B 104 Radwegsanierung Abzweig Wickendorf – OE Rampe (2026)



Quelle: SBA Schwerin

Vorankündigung für den Sommer 2026

B 104 Radwegerneuerung vom Abzweig Wickendorf bis zum Ortseingang Rampe

Ziel:

Radwegerneuerung

Grund:

starke Schäden in Oberfläche und Gründung des Radweges

Herausforderungen:

ökologisch sensibles Umfeld und schwierige Baugrund- sowie Platzverhältnisse


Baubeginn: voraussichtlich 29.06.2026

Bauende: voraussichtlich 05.09.2026


Verkehrskonzept:

halbseitige Sperrung der B 104 mit LSA und voraussichtlich **Vollsperrung der B 104 vom 13.07.2026 bis 22.08.2026 (Sommerferien)** mit ausgewiesener Umleitungsstrecke, Geh- und Radweg weiterhin nutzbar

B 104 Radweg Abzweig Zaschendorf – Abzweig Thurow



B 104 Radweg Abzweig Zaschendorf – Abzweig Thurow



Quelle: SBA Schwerin

Neubau eines Radweges an der B 104 zwischen Abzweig Zaschendorf und Abzweig Thurow

Ziel:

Neubau eines Radweges

Grund:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Infrastruktur

Baubeginn: 02/2025


Bauzeit: 10 Monate

Kosten: ca. 1,9 Millionen Euro

Verkehrskonzept:

halbseitige Sperrung im Bereich Abzweig nach Weberin, bei Querungen im Bereich von untergeordneten Straßen und zum Bau von Bushaltestellen und Zufahrten erforderlich

B 105 Radweg Kalsow – Teschow, Alleebaumpflanzung



B 105 Radweg Kalsow – Teschow, Alleebaumpflanzung



Quelle: SBA Schwerin

Ziel:

Alleenentwicklung/Erhalt des Alleenbestandes an der B 105

Maßnahmenumfang:

Pflanzung von 150 Hochstämmen inklusive Nebenarbeiten sowie einjährige Fertigstellungspflege und vierjährige Entwicklungspflege

Grund:

Ausgleichserfordernis an Radwegen entlang von Bundesstraßen

Pflanzenauswahl: Eichenarten, Obstbäume

Baubeginn: 01/2025


Bauzeit:

Abschluss Pflanzarbeiten	bis 30.04.2025
einjährige Fertigstellungspflege	bis 30.09.2025
vierjährige Entwicklungspflege	bis 15.10.2029

L 041 Ausbau der Ortsdurchfahrt Drönnewitz



L 041 Ausbau der Ortsdurchfahrt Drönnewitz



Quelle: SBA Schwerin

Ausbau der L 041 innerhalb der Ortslage Drönnewitz als Gemeinschaftsmaßnahme vom Straßenbauamt Schwerin, der Gemeinde Drönnewitz und dem Landkreis Ludwigslust-Parchim

Ziel:

Ausbau der Ortsdurchfahrt

Grund:

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Infrastruktur

Baubeginn: voraussichtlich IV. Quartal 2025

Bauzeit: bis Ende 2027

Kosten: ca. 1,8 Millionen Euro (Anteil SBA SN)

Verkehrskonzept:

abschnittsweise Vollsperrung mit ausgewiesener Umleitungsstrecke

L 04 Ersatzneubau der Brücke über die Schmaar bei Zapel



Ersatz der vorhandenen Brücke durch einen Neubau

Ziel:

Errichtung einer neuen Brücke nach aktuellem Stand der Technik (Verkehrssicherheit, Tragfähigkeit)

Grund:

Ende der Nutzungsdauer der vorhandenen Brücke

Baubeginn: voraussichtlich 10/2025

Bauzeit: bis 04/2027

Kosten: ca. 2,1 Millionen Euro

Verkehrskonzept:

örtliche zweispurige Umfahrung

Erhaltung Bundesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
B 5	Abzweig L 04/ Picher – Ortseingang Ludwigslust	07/25 – 09/25	ca. 750.000 €
B 104	Weitendorf – Sternberg	07/25 – 11/25	ca. 500.000 €
B 105	Ortsdurchfahrt Grevesmühlen, Malzfabrik – Ortsausgang Grevesmühlen	07/25 – 10/25	ca. 600.000 €
B 106	Ortsumfahrung Schwerin, Knoten Hugo Pfohe – Abfahrt Görries	07/25 – 09/25	ca. 600.000 €
B 106	Schwerin, Brücke über die Neumühler Straße, Richtungsfahrbahn Lankow	07/25 – 10/25	ca. 700.000 €
B 191	Parchim – Rom	2. Halbjahr 2025	ca. 750.000 €
B 195	Erneuerung Brücke über Dove Elde/ Dömitz (Steintorschleuse)	09/24 – 12/25	ca. 2,3 Millionen €
B 195	Schwartow – Landesgrenze Niedersachsen, Bauabschnitt Bahlen – Vorderhagen	07/25 – 09/25	ca. 750.000 €

Erhaltung Bundesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
B 208	Ortsdurchfahrt Gadebusch, Knoten B104 bis Ortsausgang Richtung Wismar	2. Halbjahr 2025	ca. 500.000 €
B 321	Ortsumfahrung Crivitz	07/25 – 09/25	ca. 1,6 Millionen €
B 321	Crivitz – Parchim (konkrete Abschnitte werden derzeit geplant)	2. Halbjahr 2025	ca. 1,8 Millionen €
B 392	Vimfow – Techentin	2. Halbjahr 2025	ca. 600.000 €

Radwege an Bundesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
B 103	Ortsausgang Ganzlin - Knoten B 103/ B 198	10/23 – 05/25	ca. 2,3 Millionen €
B 104	Cambs – Brahlstorf	Herbst 2025 – Frühjahr 2026	ca. 600.000 €
B 105	Neu Degtow – Gägelow, BA Abzweig Barnekow (Höhe Stoffersdorf) – Gägelow	Herbst 2025 – Frühjahr 2026	ca. 650.000 €
B 191	Abzweig Darze – Abzweig Hof Gischow, 2. Bauabschnitt Rom – Abzweig Hof Gischow	11/24 – 07/25	ca. 1,0 Millionen €
B 208	Bobitz – Schönhof	Herbst 2025 – Frühjahr 2026	ca. 950.000 €
B 321	Abzweig Domsühl – Neuhof, 2. + 3. Bauabschnitt Ortsdurchfahrt Bergrade – Neuhof	09/24 – 06/25	ca. 1,2 Millionen €

Erhaltung Landesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
L 01	Wohlenberger Wiek – Proseken, BA Hohenkirchen – Gägelow	Herbst 2025	ca. 750.000 €
L 02	Rehna – Hanshagen – Grevesmühlen, Bauabschnitt Sievershagen – Wotenitz	07/25 – 09/25	ca. 600.000 €
L 042	Klein Rogahn – Schwerin, Neumühle	07/25 – 09/25	ca. 600.000 €
L 05	Kreisel Wittenburg – Lützow, Abzweig Badow – Renzow	07/25 – 09/25	ca. 800.000 €
L 07	Instandsetzung der Brücke über die Bahn bei Weselsdorf	08/25 – 11/25	ca. 800.000 €
L 092	Erneuerung der Brücke über den Neuen Kanal (bei Fahrbinde)	11/25 – 04/27	ca. 1,9 Millionen €
L 16	Dabel – Hohen Pritz	2./3. Quartal 2025	ca. 750.000 €
L 103	Abschnitt 50 (Kreuzung NWM 31) - Gewerbegebiet Rüggow	2. Halbjahr 2025	ca. 400.000 €

Erhaltung Landesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
L 121	Timmendorf – Strömkendorf (konkrete Abschnitte werden derzeit geplant)	Herbst 2025	ca. 2,3 Millionen €

Um- und Ausbau Landesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
L 06	Vielank – Lübtheen, Bauabschnitt Ortsdurchfahrt Jessenitz	Herbst 2025 – Ende 2026	ca. 1 Million €
L 103	Ortsdurchfahrt Dorf Mecklenburg, Bahnhofstraße	09/24 – 09/26	ca. 3,6 Millionen €
L 121	Bushaltestellen auf der Insel Poel	Herbst 2025	ca. 300.000 €

Radwege an Landesstraßen

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
L 01	Dassow – Klütz, BA Kalkhorst – Hohen Schönberg	Herbst 2025 – Frühjahr 2026	ca. 800.000 €
L 04	Bresegard – Picher	Herbst 2025 – Frühjahr 2026	ca. 650.000 €
L 05	Püttelkow – Boddin	Sommer 2025 – Frühjahr 2026	ca. 800.000 €

Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Straßenmeistereien

April 2025 bis einschließlich Oktober 2025

diverse kleinere Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten

- **ab April**
Mäharbeiten, Erdarbeiten, Bankette schälen und Gräben beräumen
- **Mai bis September**
Vergießen von Rissen, Flickern und vereinzelt auch Erneuerungen von Teilflächen der Fahrbahn bzw. Oberflächenbehandlungen (Rollsplitt), Fahrbahnmarkierungsarbeiten
- **laufend**
Grünpflegearbeiten, Installation und Reparatur von Schutzplanken

Gesamtkosten: rund 5 Millionen Euro

www.strassen-mv.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Straßenbau- und Verkehrsverwaltung M-V

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon +49 385 588 80030

presse@sbv.mv-regierung.de

www.strassen-mv.de